

Resumen detallado. Costo en guaraníes y dólares														
Resumen narrativo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		TOTALES		0/ 0 de Participación
				1er Semestre	2do. Semestre	1er Semestre	2do. Semestre	1er Semestre	2do. Semestre	1er Semestre	2do. Semestre	GUARANÍES	USD	
Componente I: Evaluación de carreras de grado del área de salud y educación y, de programas de posgrado implementados en el marco del programa de PROCENCIA				344.170.000	1.052.248.000	1.034.021.916	1.246.437.832	1.260.193.244	1.341.107.384	1.313.395.764	1.221.260.000	8.812.834.140	1.683.768	38,04
Resultado 1.1. Evaluación y en su caso acreditación de 80 carreras de grado del área de salud y educación de las IES de gestión oficial				344.170.000	985.240.000	1.034.021.916	1.017.077.832	1.006.833.244	1.025.424.584	997.712.964	934.900.000	7.345.380.540	1.403.397	31,71
A1.1.1. Convocatoria a adhesión al proceso de evaluación y acreditación de carreras de grado	Contrapartida- ANEAES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
A1.1.2. Aceptación de la solicitud de inscripción y firma de acuerdos	Contrapartida- ANEAES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
A1.1.3. Contratación de profesional técnico académico	7 técnicos (8000000 x mes IVA incluido)	8.000.000	7	336.000.000	336.000.000	336.000.000	336.000.000	336.000.000	336.000.000	336.000.000	336.000.000	2.688.000.000	513.565	11,60
A1.1.4. Capacitación a 125 Pares Evaluadores que forman parte del Registro Nacional, distribuidas en tres talleres de dos días y un día de forma virtual	Un salón auditorio para 125 personas x 3 días con 10 mesas redondas, con mantel, para trabajo en equipo. (G.3.000.000 por día alquiler)	3.000.000	3	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1146	0,03
-Alquiler de salones para capacitación	125 porta nombres.	5.000	125	0	0	625.000	625.000	0	0	0	0	625.000	119	0,00
-Impresión de materiales	Servicio de coffee break	40.000	250	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1911	0,04
	Agua y café permanente	5.000	250	0	0	625.000	625.000	0	0	0	0	1.250.000	239	0,01
	125 materiales impresos y anillados por 50 hojas	300	6.250	0	0	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0	1.875.000	358	0,01
	125 carpetas archivadoras	1.700	125	0	0	212.500	212.500	0	0	0	0	212.500	41	0,00
	125 bolígrafos	2.000	125	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	48	0,00
	12 resmas de papel tamaño	17.000	12	0	0	204.000	204.000	0	0	0	0	204.000	39	0,00
	Tóner para impresora	700.000	2	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	267	0,01
A1.1.5. Formación de nuevos Pares Evaluadores de las diferentes carreras, de 100 postulantes.	Formación online	Contrapartida- ANEAES										0	0	0,00
	Formación presencial- Calcular considerando los insumos que actualmente se usan en taller de formación de pares por 3 días para 100 (primer taller 1 día (un salón por un día), segundo taller (un salón por 3 días, para 100 personas;)											0	0	0,00
	Alquiler de salón, equipos informáticos, audio, mesas y sillas	3.000.000	4	3.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000	2.293	0,05
	Coffee break para 100 participantes por 7	40.000	300	40.000	240.000	0	0	0	0	0	0	280.000	53	0,00
	100 Bolígrafos con logo a Gs. 2.000	2.000	100	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	38	0,00
	100 porta nombre a Gs. 5.000	5.000	100	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	96	0,00
	100 carpeta archivadora a Gs. 1700	1.700	100	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	32	0,00
	100 hojas tamaño A4 de hilo, para impresión de	500	100	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	10	0,00
	10 Resma de papel	17.000	10	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	32	0,00

	Servicio de copiado de materiales (300 copias de guías de trabajo de 10 páginas, 1000 copias de manuales de la agencia) copias a Gs. 300	300	1.300	390.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000	75	0,00
	Tóner para impresora	700.000	1	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	134	0,00
	Evaluación de rasgos actitudinales- Contratación de empresa especializada en evaluación de personas	Contrapartida ANEAES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	1 Salón por 1 día	3.000.000	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	573	0,01
	Copias de instrumentos de evaluación de 5 páginas por 100.	300	500	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	29	0,00
	Servicios permanente de agua y café.	5.000	100	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	96	0,00
	Publicación de la nómina del Registro de Pares seleccionados	Contrapartida- ANEAES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
A1.1.6. Contratación de Pares Evaluadores Preparación de términos de referencia *Pasajes aéreos (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, etc.) *Viáticos (alojamiento y alimentación) Pago de honorarios	220 Pares Internacionales	14.655.200	220	0	0	542.242.400	549.080.000	549.080.000	549.080.000	549.080.000	519.400.000	3.257.962.400	622.461	14,06
	80 Pares Nacionales	7.851.000	80	0	0	111.300.000	111.300.000	111.300.000	111.300.000	111.300.000	79.500.000	636.000.000	121.513	2,75
A1.1.7 Realización de 121 visitas de evaluación externa a instituciones de educación superior para todos los componentes del Programa.	Adquisición de cuatro medios de transporte para traslado de pares evaluadores y técnicos de la ANEAES a las evaluaciones externas. 4 Mini Van para 8 personas.	160.000.000	4	0	640.000.000	0	0	0	0	0	0	640.000.000	122.277	2,76
A1.1.8. Visitas de evaluación externa: Viáticos (Para departamentalizar a la fecha no se dispone de datos e informes ciertos por lo que se realiza una mera estimación, por lo que presupuestariamente se considerara como "Alcance Nacional 99)	Capital y Central	contraparte	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Concepción	1.332.964	7	0	0	9.330.748				0	0	9.330.748	1.783	0,04
	San Pedro	1.332.964	6	0	0				7.997.784	0	0	7.997.784	1.528	0,03
	Paraguari	841.872	3	0	0		2.525.616			0	0	2.525.616	483	0,01
	Caaguazú	1.052.340	6	0	0	6.314.040				0	0	6.314.040	1.206	0,03
	Misiones	982.184	2	0	0		1.964.368			0	0	1.964.368	375	0,01
	Cordillera	1.262.808	2	0	0			2.525.616		0	0	2.525.616	483	0,01
	Guairá	1.263.808	6	0	0	0	7.582.848			0	0	7.582.848	1.449	0,03
	Alto Paraná	1.753.900	7	0	0	12.277.300				0	0	12.277.300	2.346	0,05
	Itapúa	1.753.900	12	0	0	0	0		21.046.800	0	0	21.046.800	4.021	0,09
	Canindeyú	1.332.964	1	0	0	0	0			1.332.964	0	1.332.964	255	0,01
	Amambay	1.332.964	2	0	0	2.665.928				0	0	2.665.928	509	0,01
	Neembucú	1.192.652	5	0	0			5.963.260		0	0	5.963.260	1.139	0,03
	Caazapá	982.184	2	0	0			1.964.368		0	0	1.964.368	375	0,01
A1.1.9. Capacitación de 1200 académicos en proceso de autoevaluación de carreras	Contraparte de la ANEAES	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Resultado 1.2. Evaluación de 4 programas de posgrado implementados en el marco del programa de PROCENCIA, aprobado por Resolución N° 429/14 de CONACYT.				0	0	0	0	0	74.322.800	74.322.800	0	148.645.600	28.400	0,64
A1.2.1. Convocatoria a adhesión al proceso de evaluación de posgrado	Contrapartida- ANEAES						0					0	0	0,00

A1.2.2. Aceptación de la solicitud de inscripción y firma de acuerdos	Contrapartida- ANEAES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
A1.2.3. Contratación de Pares Nacionales y Extranjeros.	8 Pares Internacionales	14.655.200	8	0	0	0	0	0	58.620.800	58.620.800	0	117.241.600	22.400	0,51
	4 Pares Nacionales	7.851.000	4	0	0	0	0	0	15.702.000	15.702.000	0	31.404.000	6.000	0,14
A1.2.4. Visitas de evaluación externa: Viáticos	Capital y Central	Contrapartida ANEAES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<p>R 1.3. Diseño de 20 nuevos documentos de criterios de calidad elaborados para la evaluación de carreras y programas de posgrado: 6 Documentos de Criterios de Calidad para el área de salud: 1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Psicología 1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Trabajo Social 1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Fonoaudiología 1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Tecnología de Alimentos 1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Biología 1 documento de Criterios de Calidad para la licenciatura en Instrumentación Quirúrgica 5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de educación: 1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Lenguas 1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Matemáticas 1 documento de Criterios de Calidad para Licenciaturas en Ciencias Humanas y Sociales (Historia, Filosofía, otras) 1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Educación Inicial 1 Documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y afines 2 Documento de Criterios de Calidad para el área de Ciencias Básicas y Naturales 1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Geología 1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Ciencias Naturales 7 Documentos de Criterios de Calidad para Posgrados: 1 documento de Criterios de Calidad para especialización en el área de salud Administración Hospitalaria, Salud Pública, etc. 1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Clínica Médica 1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Traumatología 1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Cirugía 1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Oncología 1 documento genérico de Criterios de Calidad para especialización en el área de educación 1 documento genérico de Criterios de Calidad para especialización en el área empresarial</p>														
A 1.3.1. Contratación de consultores nacionales elaboradores de criterios de calidad para carreras y programas de posgrado.	20 Consultores nacionales, USD 10.000 cada consultor por 10 meses	52.340.000	20				209.360.000	209.360.000	209.360.000	209.360.000	209.360.000	1.046.800.000	200.000	4,52
A1.3.2. Realización de 20 talleres de consulta de criterios de calidad para carreras y programas de posgrado, dos talleres por criterio, 50 personas, en un día en la Capital .-	Alquiler de salón, equipos informáticos, audio, mesas y sillas (G.3.000.000 x 4 talleres x 5 semestres)	3.000.000	20	0	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	60.000.000	11464	0,26
	Coffee break 17/30 personas X 20 talleres X 1 día c/u	2.000.000	20	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	40.000.000	7642	0,17
	59 Resmas de papel a Gs. 17.000	17.000	59	0	1.003.000	0	0	0	0	0	0	1.003.000	192	0,00
	1000 Bolígrafos con logo a Gs. 2.000 (50 bolígrafos x 20 talleres =1.000 bolígrafos)	2.000	1.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	382	0,01
	4 toner para impresora a Gs. 700.000	700.000	4	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	535	0,01

Cálculo de taller: (4 talleres x 5 semestre =20 talleres) Cálculo de personas: (50 personas x 20 talleres= 1.000 personas)	1.000 Portia nombre a Gs. 5.000	5.000	1.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	955	0,02		
	5.000 Carpeta archivadora a Gs. 1.700	1.700	1.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	325	0,01		
	1.010 Hojas tamaño A4 de hilo, para impresión de certificados a Gs. 500	500	1.010	0	505.000	0	0	0	0	0	0	505.000	96	0,00		
	1.000 Soporte Digital a Gs. 45.000	45.000	1.000	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	45.000.000	8598	0,19		
	Servicio de copiado de materiales 30.000 copias (30 copias x 1000 participantes= 30.000 copias) a Gs. 300	300	30.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	1720	0,04		
A1.3.3. Realización de ajustes finales, para cada criterio para 50 personas a desarrollarse en plataforma virtual.	Contrapartida- ANEAES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
A.1.3.4. Corrección, edición, diagramación y grabación en dispositivos de los 20 Documentos de Criterios de Calidad elaborados	Contratación de una empresa para la corrección, diagramados y grabación	3.000.000	20	0	0	0	24.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	60.000.000	11.464	0,26			
	1000 Soporte Digital para cada criterio a Gs. 45000	45.000	1.000	0	0	0	0	0	0	45.000.000	45.000.000	8.598	0,19			
	Publicación en la página web de la agencia	Contraparte de la ANEAES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Componente 2: Elaboración, evaluación y aplicación de Mecanismos de Evaluación y Acreditación Institucional						384.000.000	492.322.000	531.010.000	1.171.470.000	420.350.000	448.000.000	2.863.997.000	2.571.709.140	8.882.858.140	1.697.144	38,34
R2.1. Mecanismos de evaluación y acreditación institucional: a. Mecanismo experimental de evaluación y acreditación institucional para universidades e institutos superiores evaluado y ajustado b. 10 universidades e institutos superiores de gestión oficial que cumplan las condiciones iniciales, evaluados y en su caso, acreditados con el Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional c. Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para IFD elaborado d. Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para IFD aplicado en 10 de institutos de formación docente de gestión oficial licenciados e. Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para ITP elaborado						384.000.000	492.322.000	531.010.000	1.171.470.000	420.350.000	448.000.000	2.863.997.000	2.571.709.140	8.882.858.140	1.697.144	38,34
A2.1.1. Contratación de consultoría internacional para la evaluación y ajustes del Mecanismo experimental de evaluación y acreditación institucional para universidades e institutos superiores	1 Consultor internacional por 50.000 USD Honorarios Pasaje Alojamiento y alimentación	261.700.000	1	0	0	52.340.000	209.360.000	0	0	0	0	261.700.000	50.000	1,13		
A2.1.2. Realización de 2 talleres participativos de validación del Mecanismo de evaluación y	Alquiler de salón, equipos informáticos, audio, mesas y sillas	3.000.000	2	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.146	0,03		
	Coffee break P/ 50 personas X 2 talleres X 1 día c/u	2.000.000	2	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000	764	0,02		
	10 Resmas de papel a Gs. 17.000	17.000	10	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	32	0,00		
	100 Bolígrafos con logo a Gs. 2.000	2.000	100	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	38	0,00		

A2.1.16. Aceptación de la solicitud de inscripción y firma de acuerdos por parte de las universidades e institutos superiores de gestión oficial	Contraparte de la ANEAES							0	0	0	0	0	0	0	0,00
A2.1.17. Realización de 3 talleres de formación de Pares Evaluadores en el Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para IFD de gestión oficial, primer taller 1 día, segundo y tercer taller 3 días, para 50 personas.	Alquiler de salón, equipos informáticos, audio, mesas y sillas	3.000.000	7	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	4.012	0,09
	Coffee break para 50 participantes por 7 encuentros	2.000.000	7	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	2.675	0,06
	50 Bolígrafos con logo a Gs. 2.000	2.000	50	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	19	0,00
	50 porta nombre a Gs. 5.000	5.000	50	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	48	0,00
	50 carpeta archivadora a Gs. 1700	1.700	50	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000	16	0,00
	50 hojas tamaño A4 de hilo, para impresión de certificados a Gs. 500	500	50	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	5	0,00
	50 Soporte Digital a Gs. 45000	45.000	50	0	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	430	0,01
10 Resma de papel	17.000	10	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000	32	0,00	
	Servicio de copiado de materiales 4500 copias a Gs. 300	300	4.500	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	258	0,01
A2.1.18. Contratación de 40 Pares Evaluadores Nacionales para la evaluación institucional de IFD de gestión oficial (para la visita de evaluación externa)	Honorarios profesionales= 2200 USD - Viático = 1050 por 7 días (Hospedaje, alimentación)	17.010.500	40	0	0	0	0	0	0	340.210.000	340.210.000	680.420.000	130.000	2,94	
A2.1.19. Contratación de 60 Pares Evaluadores Internacionales para la evaluación institucional de IFD de gestión oficial (para la visita de evaluación externa)	Honorarios profesionales= 2200 USD - Viático = 1050 por 7 días (Hospedaje, alimentación)- Pasaje = 1300	23.814.700	60	0	0	0	0	0	0	714.441.000	714.441.000	1.428.882.000	273.000	6,17	
A2.1.20. Viático para técnicos de enlace (para la visita de evaluación externa)	10 Técnicos para el primer semestre 2019 y 10 técnicos para el segundo semestre de 2019	1.763.900	20	0	0	0	0	0	0	17.639.000	17.639.000	35.278.000	6.740	0,15	
A2.1.21. Contratación de consultoría nacional para la elaboración del Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para ITP elaborado	1 Consultor internacional por 35.000 USD	183.190.000	1	0	0	36.638.000	146.552.000	0	0	0	0	0	183.190.000	35.000	0,79
A2.1.22. Realización de 2 talleres participativos de validación del Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para ITP, para 50 personas.	Alquiler de salón, equipos informáticos, audio, mesas y sillas	3.000.000	2	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.146	0,03
	Coffee break	2.000.000	2	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	764	0,02
	150 Bolígrafos con logo a Gs. 2.000	2.000	150	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	57	0,00
	50 porta nombre a Gs. 5.000	5.000	50	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	48	0,00
	150 carpeta archivadora a Gs. 1700	1.700	150	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	255.000	49	0,00
	50 hojas tamaño A4 de hilo, para impresión de certificados a Gs. 500	500	50	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	5	0,00
	50 Soporte Digital a Gs. 45000	45.000	50	0	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	430	0,01
	1 Resma de papel	17.000	1	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000	3	0,00
	Servicio de copiado de materiales 1500 copias a Gs. 300	300	300	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	17	0,00

A2.1.23. Corrección, edición, diagramación y grabación del Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para ITP	Contratación de una empresa para la corrección, diagramados y grabación	5.000.000	1	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	955	0,02
	1000 Soporte Digital para cada criterio a Gs. 45000	45.000	1.000	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	8.598	0,19
	Publicación en la página web de la agencia	Contraparte de la ANEAES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Componente 3: Evaluación y en su caso acreditación institucional de la Agencia con estándares internacionales.				78.510.000	232.467.000	311.201.000	369.166.000	47.875.000	0	0	24.000.000	1.063.219.000	203.135	4,59
R3.1. Agencia evaluada con estándares internacionales.				78.510.000	232.467.000	311.201.000	369.166.000	47.875.000	0	0	24.000.000	1.063.219.000	203.135	5,00
A3.1.1 Solicitud a INQAHE para iniciar el proceso de evaluación internacional.	Contrapartida- ANEAES											0	0	0,00
A3.1.2 Firma de convenio entre INQAHE y la ANEAES	15000 usd, para todo el proceso con evaluación con INQAHE	78.510.000		78.510.000							0	78.510.000	15.000	0,34
A3.1.3 Inicio del proceso de autoevaluación liderado por un Consejero, la Directora Ejecutiva y un consultor externo .	Contrapartida- ANEAES											0	0	0,00
A3.1.4. Contratación de un consultor internacional especialista en evaluación de agencia acreditadora, para el proceso de autoevaluación.	Pago de 40.000 USD	209.360.000	1	0	0	104.680.000	104.680.000	0	0	0	0	209.360.000	40.000	0,90
A3.1.5. Capacitación de recursos humanos de la agencia en cuanto a los documentos orientadores del modelo internacional, para 50 personas (dos capacitaciones de 2 días)	Alquiler de salón, equipos informáticos, audio, mesas y sillas	3.000.000	4	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	2.293	0,05
	Coffee break	2.000.000	4	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	1.528	0,03
	100 50 Bolígrafos con logo a Gs. 2.000	2.000	100	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	38	0,00
	50 porta nombre a Gs. 5.000	5.000	50	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	48	0,00
	100 50 carpeta archivadora a Gs. 1700	1.700	100	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	32	0,00
	50 hojas tamaño A4 de hilo, para impresión de certificados a Gs. 500	5.000	50	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	48	0,00
	50 Soporte Digital a Gs. 45000	45.000	50	0	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000	430	0,01
	Servicio de copiado de materiales 1500 copias a Gs. 300	300	300	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	17	0,00
A3.1.6. Talleres planificación y ejecución del proceso de evaluación, para 40 personas (tres capacitaciones de 2 días)	Alquiler de salón, equipos informáticos, audio, mesas y sillas	3.000.000	6	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	18.000.000	3.439	0,08
	Coffee break	2.000.000	6	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	12.000.000	2.293	0,05
	150 Bolígrafos con logo a Gs. 2.000	2.000	150	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	57	0,00
	150 porta nombre a Gs. 5.000	5.000	150	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	143	0,00
	150 carpeta archivadora a Gs. 1700	1.700	150	0	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	49	0,00
	150 hojas tamaño A4 de hilo, para impresión de certificados a Gs. 500	5.000	150	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	143	0,00
	10 resma de papel	17.000	10	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	32	0,00
	50 Soporte Digital a Gs. 45000	45.000	150	0	6.750.000	0	0	0	0	0	0	6.750.000	1.290	0,03
	Servicio de copiado de materiales 4500 copias a Gs. 300	300	4.500	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0	1.350.000	258	0,01

A3.1.15 Corrección, edición, diagramación e impresión del Informe de la Evaluación Internacional del INQAAHE.	Un informe diagramado e impreso en 1000 ejemplares a Gs. 15.000.	15.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	2.866	0,06
A3.1.16. Realización de pasantías internacionales en instituciones acreditadoras de la calidad de la educación superior (2 Argentina, 3 Chile, 3 Colombia, 2 España, 3 México, 2 Costa Rica)	Pasajes aéreos para 15 técnicos para diferentes Agencias de la Región.	6.804.200	15	0	34.021.000	34.021.000	34.021.000	0	0	0	0	0	102.063.000	19.500	0,44
	Viáticos para 15 técnicos para diferentes Agencias de la Región, por 15 días.	34.500.000	15	0	172.500.000	172.500.000	172.500.000	0	0	0	0	0	517.500.000	98.873	2,23
A3.1.17. Socialización de resultados del proceso.	Alquiler de salón, equipos informáticos, audio, mesas y sillas	3.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	573	0,01
	Coffee break para 120 participantes	6.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	1.146	0,03
Componente 4: Sistema de gestión de información de las instituciones de educación superior del Paraguay				0	302.100.000	302.100.000	365.700.000	365.700.000	365.700.000	365.700.000	365.700.000	2.432.700.000	464.788	10,50	
R4.1. Un sistema de gestión de información de las instituciones de educación superior del Paraguay conteniendo módulos de información, diagnóstico, evaluación y acompañamiento, desarrollado e implementado. Desarrollo Organizacional (Elaboración de manuales)				0	302.100.000	302.100.000	365.700.000	365.700.000	365.700.000	365.700.000	365.700.000	2.432.700.000	464.788	10,50	
A4.1.1. Contratación de empresa para el desarrollo e implementación del sistema de información	1 empresa de informática para el diseño, desarrollo, prueba, capacitación y carga del sistema.	2.432.700.000	1	0	302.100.000	302.100.000	365.700.000	365.700.000	365.700.000	365.700.000	365.700.000	2.432.700.000	464.788	10,50	
A4.1.2 Desarrollo - Prueba piloto - Capacitación-Carga de las IES															
A4.1.3 Adecuación de la plataforma moodle de la ANEAES				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
A4.1.4 Provisión de acceso a internet para el uso del sistema de gestión de información institucional	Contraparte de la ANEAES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
A4.1.5 Provisión de infraestructura tecnológica para el sistema de gestión de información.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Componente 5: Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior				0	0	75.000.000	0	284.360.000	0	75.000.000	389.040.000	823.400.000	157.318	3,55	
R5.1. Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay, evaluado				0	0	75.000.000	0	284.360.000	0	75.000.000	389.040.000	823.400.000	157.318	3,55	
A5.1.1. Auditoria Externa del Programa	Pago anual por servicios profesionales de Auditoria Externa	75.000.000	4	0	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	300.000.000	57.318	1,29	
A5.1.2. Evaluación de medio término del Programa	Contratación de consultoría (USD. 40.000)	209.360.000		0	0	0	0	209.360.000	0	0	0	209.360.000	40.000	0,90	
A5.1.3. Evaluación Final del Programa	Contratación de consultoría (USD. 60.000)	314.040.000		0	0	0	0	0	0	0	314.040.000	314.040.000	60.000	1,36	
Componente 6: Fortalecimiento a la Gestión del Programa				82.000.000	102.000.000	141.300.000	141.300.000	171.550.000	171.550.000	171.550.000	171.550.000	1.152.800.000	220.253	4,98	
R.6.1. Equipo de Gestión conformado para la efectiva ejecución del Programa				82.000.000	102.000.000	141.300.000	141.300.000	171.550.000	171.550.000	171.550.000	171.550.000	1.152.800.000	220.253	4,98	
A6.1.1 Contratación de un Coordinador Ejecutivo del Programa.	Pago de Gs. 10.000.000 mensual	10.000.000	1	40.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	460.000.000	87.887	1,99	

A6.1.2 Contratación de un Coordinador administrativo financiero	Pago de Gs. 7.000.000 mensual	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
A6.1.3 Contratación de un especialista en contrataciones	Pago de Gs. 7.000.000 mensual	7.000.000	1	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	336.000.000	64.196	1,45
A6.1.4 Contratación de un especialista contable	Pago de Gs. 7.000.000 mensual	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
A6.1.5 Especialista de control y Monitoreo	Pago de Gs. 6.500.000 mensual	6.550.000	1	0	0	39.300.000	39.300.000	39.300.000	39.300.000	39.300.000	39.300.000	39.300.000	235.800.000	45.052	1,02
A6.1.6. Contratación de servicios para monitoreo externo	En el marco de la Resolución N° 20			0	0	0	0	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000	121.000.000	23.118	0,52
A.6.1.7 Gastos bancarios (353 transferencia a G. 160.000 c/u)	Transferencia Internacional[Se tiene previsto la contratación de 353 pares internacionales a quienes se le realizaran pagos vía transferencia bancaria, cuyo costo unitario es de Gs. 160.000] Contrapartida ANEAES.	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA	888.680.000	2.181.137.000	2.394.632.916	3.294.073.832	2.550.028.244	2.326.357.384	4.789.642.764	4.743.259.140	23.167.811.280	4.426.406
-----------------------------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-----------

1.158.390.564

18.628