



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS POR LA AGENCIA

ABRIL 2025

| INSTITUCIONES  | LUGAR Y FECHA                      | PLAZO  | MONTO   | Objeto  | Estudio de Impacto ambiental | EJECUCIÓN HASTA EL MES DE ABRIL DE 2025   |
|--|------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---|
| ANEAES-ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) | ASUNCION - 10 DE DICIEMBRE DE 2018 | <b>3 AÑOS PRORROGABLE</b><br>pudiendo ser renovado si así fuera el interés de LAS PARTES | <b>CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN</b><br><br>Suma de Gs. 121.000.000 (Ciento veinte y un millones)<br>Transferencia - Adenda N°4<br>362.662.799 Total<br>483.662.799 | Contratación de servicio de monitoreo externo | N/A                          | EN EJECUCIÓN<br><br><b>SE LLEVA EJECUTADO</b><br><br>295.744.250 (Doscientos noventa y cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta) |

Fecha de elaboración: 16/05/2025