

**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS POR LA AGENCIA
AGOSTO 2025**

INSTITUCIONES	LUGAR Y FECHA	PLAZO	MONTO	Objeto	Estudio de Impacto ambiental	EJECUCIÓN HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2025
ANEAES-ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)	ASUNCIÓN - 10 DE DICIEMBRE DE 2018	3 AÑOS PRORROGABLE pudiendo ser renovado si así fuera el interés de LAS PARTES	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Suma de Gs. 121.000.000 (Ciento veinte y un millones) Transferencia - Adenda N°4 362.662.799 Total 483.662.799	Contratación de servicio de monitoreo externo	N/A	EN EJECUCIÓN SE LLEVA EJECUTADO 313.619.250 (Trescientos trece millones seiscientos diez y nueve mil doscientos cincuenta)

Fecha de elaboración: 10/09/2025